项目立项书

一、项目信息

项目名称	视觉信号处理技术提升专项	研发项目经理（PM）	段泽	对外项目经理	/
产品经理（PO）	翟涛	技术经理（TM）	王楠	开发周期	2025.2.10—2025.12.20

项目交付环境	CS测试环境	开发环境地址	内网VDI	测试环境地址	/
Svn地址	SVN:http://10.100.0.110:6580/svn/docs/01基线管理/06 2025年研发专项/2025视觉信号处理技术提升专项	Gitlab地址	(内网VDI)http://192.168.50.220/cs-maintain/projects.git	Jira项目地址	JIRA:http://jira.uniseas.com.cn:8080/projects/SJXH/issues/?filter=allopenissues

质量保证方式	☐ 通过Sonar代码扫描 ☐ 重点模块代码审核 ☐ 核心场景测试（一周内） ☑ 集成测试（原则上不超过两周）
	★建议：测试类项目或产品维护工作建议通过sonar代码扫描方式；重大项目根据上线节点选择核心场景或集成测试；复杂需求和外包参与的项目进行代码审核；

项目组群名	视觉信号处理技术提升专项	项目进度同步方式	☐ 站立会 ☑ 固定周会（每周X）
项目类型	☐ 销售项目 ☐ 预立项项目 ☐ 测试项目 ☑ 研发项目		
项目类别	☐ 新产品开发类 ☑ 产品改进类 ☐ 定向订单类 ☐ 订单交付类 ☐ 产品维护类 ☐ 技术与平台类 ☐ 其他		

二、项目描述

本视觉信号处理技术提升专项旨在攻克船舶目标识别、联动跟踪、抓拍、号牌识别，人、车识别以及无人机识别等关键技术，满足周界防控和低空防控要求。目标是显著提升过线抓拍率、抓拍准确率、船舶号码识别率，实现对 3 海里内船速 15 节稳定目标的稳定跟踪，确保目标占画面 2/3 以内。

三、项目里程碑节点

序号	里程碑任务	时间节点	备注
1	完成多场景（宽阔、狭窄；流量大、流量小）下船舶目标识别、联动跟踪、抓拍、号牌识别技术的完善	4月20日	1、宽阔水域，船舶流量大； 2、宽阔水域，船舶流量小； 3、狭窄水域，船舶流量大； 4、狭窄水域，船舶流量小；
2	不同卡口场景，输出配置清单及技术规格书，包含相关产品的型号	4月30日	
3	新版的光电联动模块通过测试，在雷达网正式上线；	4月30日	
4	实现全景红外、全景鹰眼视觉目标监视雷达的测试定型，输出相应产品资料	6月30日	
5	完成人、车识别，满足周界防控要求	7月20日	建设验证地点，兰海花园
6	完成满足沙滩场景的人车船布控要求的智能视觉监测系统的验证发布	10月30日	
7	完成无人机识别，满足低空防控要求	12月20日	

四、验收标准

序号	主要特性	验收要求	备注
1	过线抓拍率	过线抓拍率白天≥95%，夜间≥80%	
2	抓拍准确率	抓拍准确率白天≥95%，夜间≥70%	
3	船舶号码识别率	船舶号码识别率：白天≥85%，夜间≥60%（1KM内）	
4	光电跟踪稳定性	对 3 海里内船速 15 节的稳定目标，能稳定跟踪（无抖动），且AI模式下目标占画面 2/3 以内，非AI模式下目标占画面1/5以内；	达到老系统和鹰觉的水准
5	满足项目要求	对港口、界江、沙滩、低空场景等相关项目的支持	

五、配置管理要求

★ 研发项目经理负责软件项目全生命周期管理，

详见交付件清单：http://10.100.0.110:6580/svn/docs/04参考模板/01项目过程文档

六、项目组成员（*项目组主要成员会议确认，文档会后补充完整*）

★ 研发项目经理有项目组成员考评权（权重60%~70%，根据考评项重要性做调整）；

序号	人员	岗位	职责	备注
1	段泽	项目经理		
2	翟涛	产品经理		
3	王楠	技术经理		
4	黄文龙	产品总监		
5	杨玉玉	视觉算法工程师		
6	杨凌波	视觉算法工程师		
7	孙祥	c++软件工程师		
8	苏如璋	测试工程师		

签字+日期

项目经理 段泽

IPMT主任：